facilitante.com CONSTRUCTION DE SITE WEB

ETAPES PROBLEMATIQUES SOLUTIONS
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Strategie Rédiger le cahier - Connaitre les points a aborder
web des charges - Se donner des priorités
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Choix : Interpréter - Ne pas choisir qu’un prix
prestataires les devis - Savoir ce qu’on achéte
Avancement Elaborer et suivre | -Juger de ladurée des opérations
: | i - Dégager de la disponibilité
projet | le planning | gag p
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Su|v,re les étapes = Arborgscenge,, - Ergonomie,
de développement | - Fonctionnalités, - Design...
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Contenu Les textes - Rédiger les textes
site et illustrations - Préparer les photos/vidéos au web CONTENV

- Correspondance texte/illustration

l

Remplissage | Insérer le contenu | - Etre & I'aise avec le back-office
gite g dans le site - Avoir la disponibilité nécessaire INTEGRATION
l «. ET UNE FOIS LE SITE EN LIGNE :
Entretien »| Revenir dans le - Prendre le temps de le faire en plus
site site régulierement | des taches courantes MISE a JOUR
pour le maintenir | - Etre al’aise avec le back-office

ajour -Y penser !




